

Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г.

## П А С П О Р Т регионального проекта

Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Лашина И.К.	Начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0410	0,0810	0,0810	0,0990	0,1180
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	0,0000	19,0000	39,0000	39,0000	49,0000	59,0000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	Процент	1,4100	07.12.2018	1,4000	1,3900	1,3800	1,3700	1,3600	1,3500

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	Место	0	2625	2625	3525	-	3525	Представлена субсидия из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	
2	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков "Кванториум"; внедрены, разработанные на федеральном уровне методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление	Проведение образовательных мероприятий

									содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".	
3	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования	Проведение образовательных мероприятий
4	В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Единица	-	-	1	-	-	-	К 1 сентября 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков	Проведение образовательных мероприятий

	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики								«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	
5	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и	Проведение образовательных мероприятий

									внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	
6	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	0	0	0	0	0	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	Проведение образовательных мероприятий
7	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.	Проведение образовательных мероприятий
8	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным	Единица	0	1	3	6	11	11	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации	Приобретение товаров, работ, услуг

	<p>общеобразовательным программам</p>							<p>предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Внедрены, разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,</p>	
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

									осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	
9	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц	0	0.041	0.081	0.081	0.099	0.118	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания	Приобретение товаров, работ, услуг

									образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.	
10	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	120	665	3827	4962	6062	-	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
11	100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Процент	-	-	25	50	75	100	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	
12	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	Место	730	2446	6377	21896	31766	32966	Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	601 723,00	1 318 767,70	412 432,00	274 954,60	0,00	0,00	2 607 877,30
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	541 550,70	1 186 890,90	391 810,40	261 206,90	0,00	0,00	2 381 458,90
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	60 172,30	131 876,80	20 621,60	13 747,70	0,00	0,00	226 418,40
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	218 816,90	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	247 816,90
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	218 816,90	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	247 816,90

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	304 049,70	1 538 855,10	1 970 591,20	2 152 799,20	626 250,90	749 701,10	7 342 247,20
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	273 644,70	1 377 230,20	1 765 792,80	1 918 879,50	544 838,30	652 240,00	6 532 625,50
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	30 405,00	161 624,90	204 798,40	233 919,70	81 412,60	97 461,10	809 621,70
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 100,00	7 623,50	7 623,50	7 623,50	3 100,00	3 100,00	32 170,50
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 100,00	7 623,50	7 623,50	7 623,50	3 100,00	3 100,00	32 170,50

4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	726 515,90	3 419 217,90	4 417 866,00	6 344 775,40	11 113 268,20	5 467 868,00	31 489 511,40
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	653 874,00	3 081 196,20	4 030 954,40	5 890 705,20	10 257 275,00	4 921 081,40	28 835 086,20
5.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	72 641,90	338 021,70	386 911,60	454 070,20	855 993,20	546 786,60	2 654 425,20
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	18 882,20	26 934,00	23 661,60	36 956,67	22 543,57	128 978,04
6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	18 882,20	26 934,00	23 661,60	36 956,67	22 543,57	128 978,04

6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	45 799,50	45 078,30	4 800,00	4 800,00	4 800,00	105 277,80
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	45 799,50	45 078,30	4 800,00	4 800,00	4 800,00	105 277,80
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 854 205,50	6 352 145,90	6 887 025,00	8 815 114,30	11 790 875,7 7	6 254 512,67	41 953 879,14
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 854 205,50	6 352 145,90	6 887 025,00	8 815 114,30	11 790 875,7 7	6 254 512,67	41 953 879,14
бюджет субъекта		1 690 986,30	5 720 622,50	6 274 693,40	8 113 376,70	10 853 469,9 7	5 610 264,97	38 263 413,84
свод бюджетов Муниципальных образований		163 219,20	631 523,40	612 331,60	701 737,60	937 405,80	644 247,70	3 690 465,30



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	Процент	Постановление	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	05.10.2018	338-п	О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"
2	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

3	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
4	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
5	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Ханты-  
Мансийский автономный округ - Югра)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; внедрены, разработанные на федеральном уровне методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".
1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента	Отчет Проведен мониторинг образовательных организаций, в том

	техническое (кадровое) обеспечение"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	числе, организаций культуры, спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию
1.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»"	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»
1.1.2	Мероприятие "Проведение мониторинга образовательных организаций, в том числе, организаций культуры, спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"	01.09.2019	15.10.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
1.2.1	Мероприятие "Утверждение перечня общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей,	01.01.2024	01.03.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Распоряжение Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области

	включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"				"Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.12.2024	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.4	Контрольная точка "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме"	-	30.06.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Образовательными организациями заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»"	01.04.2024	30.06.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»
1.5	Контрольная точка "Организация и проведение общественно-значимого мероприятия"	-	31.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу реализации

				образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в рамках августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.5.1	Мероприятие "Организация и проведение совещания по вопросу реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в рамках августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.08.2024	31.08.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в рамках августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к

					результатам освоения образовательной программы общего образования
2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлена закупка и поставка учебников и учебных пособий в общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1.1	Мероприятие "Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ "	01.02.2020	30.04.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Осуществлен сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ
2.1.2	Мероприятие "Сбор заявок по дополнительной потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ"	01.09.2020	31.10.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Осуществлен сбор заявок по дополнительной потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлена закупка и поставка учебников и учебных пособий в общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.2.1	Мероприятие "Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ "	01.02.2021	30.04.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Осуществлен сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных

					программ
2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлена закупка и поставка учебников и учебных пособий в общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.3.1	Мероприятие "Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ "	01.02.2022	30.04.2022	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Осуществлен сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ
2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ
2.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ"	01.12.2020	31.12.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ
2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

2.5.1	Мероприятие "Размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"	01.05.2021	30.06.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлена приемка учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.6.1	Мероприятие "Осуществление приемки учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.08.2021	31.08.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Осуществлена приемка учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ
2.7.1	Мероприятие "Подготовка отчета об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ"	01.12.2021	31.12.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ
2.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики	Прочий тип документа Размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров,

				Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
2.8.1	Мероприятие "Размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"	01.05.2022	30.06.2022	Смирнов И. В., консультант отдела	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	31.08.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлена приемка учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.9.1	Мероприятие "Осуществление приемки учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.08.2022	31.08.2022	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Осуществлена приемка учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ
2.10.1	Мероприятие "Подготовка отчета об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ"	01.12.2022	31.12.2022	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлен отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ

3	<p>Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"</p>	-	31.12.2024	<p>Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Внедрены, разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и</p>
---	--	---	------------	--	---

					учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием"	01.08.2020	30.09.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	25.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия за 2020 год
3.2.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах реализации мероприятия за 2020 год"	01.10.2020	25.12.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия за 2020 год
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обновлена материально-техническая база в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
3.3.1	Мероприятие "Обновление материально-	01.01.2020	30.12.2020	Васяева О. И.,	Отчет Обновлена материально-

	технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"			Начальник отдела	техническая база в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.4.1	Мероприятие "Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»"	08.01.2020	31.03.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.5	Контрольная точка "Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Заявка Заявка Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

					исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
3.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.04.2019	30.04.2019	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
3.5.2	Мероприятие "Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.06.2019	08.07.2019	Васяева О. И., Начальник отдела	Заявка Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
3.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия за первое полугодие 2020 года

				автономного округа - Югры	
3.6.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета по реализации мероприятия за первое полугодие 2020 года"	01.04.2020	30.06.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия за первое полугодие 2020 года, включающий информацию о проведении работ по обновлению материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия в 2021 году
3.7.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета по реализации мероприятия за первое полугодие 2021 года"	01.04.2021	30.06.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия за первое полугодие 2021 года, включающий информацию о проведении работ по обновлению материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с

					ограниченными возможностями здоровья»
3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием"	01.08.2021	30.09.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
3.9.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.10.2021	31.12.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

					(казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3.10.1	Мероприятие "Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.01.2021	30.03.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными

	«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»				возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.06.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия в 2022 году
3.11.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета по реализации мероприятия за первое полугодие 2022 года"	01.04.2022	30.06.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия за первое полугодие 2022 года, включающий информацию о проведении работ по обновлению материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием"	01.08.2022	30.09.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
3.13.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным	01.10.2022	31.12.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

	общеобразовательным программам»"				адаптированным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
3.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного

					округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.14. 1	Мероприятие "Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»"	01.01.2022	30.03.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.06.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия в 2023 году
3.15. 1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета по реализации мероприятия за первое полугодие 2023 года"	01.04.2023	30.06.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет по реализации мероприятия за первое полугодие 2023 года, включающий информацию о проведении работ по обновлению материально-технической базы в

					<p>казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»</p>
3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием

3.16. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием"	01.08.2023	30.09.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием
3.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями

					здоровья»)
3.17. 1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.10.2023	30.12.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
3.18	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.03.2023	Дренин А. А., директор	Прочий тип документа Обеспечена

	закупок"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.18.1	Мероприятие "Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.01.2023	30.03.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Прочий тип документа Обеспечена организация объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в казенном общеобразовательном

	«Нижевартговская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижевартговская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»"				учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижевартговская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижевартговская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья », казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
4	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного

					<p>профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p>
4.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста""	01.04.2020	30.06.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка

					роста"
4.1.2	Мероприятие "Осуществление подбора кадрового состава центров "Точка Роста" "	01.04.2020	30.06.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Осуществлен подбор кадрового состава центров "Точка Роста"
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинга зон) - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.2.1	Мероприятие "Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста" "	01.03.2020	31.07.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.10.2020	31.12.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Прочий тип документа Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста"

				автономного округа - Югры	
4.4.1	Мероприятие "Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста""	08.01.2020	31.05.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"
4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.08.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Произведена приемка поставленных товаров для создания центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.5.1	Мероприятие "Проведение приемки оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.06.2020	21.08.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведена приемка оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.6	Контрольная точка "Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей"	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий

					для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
4.6.1	Мероприятие "Мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	01.04.2019	30.04.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
4.6.2	Мероприятие "Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.06.2019	08.07.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Заявка Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
4.7	Контрольная точка "Не менее чем в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 41 общеобразовательной

	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"			Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.7.1	Мероприятие "Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" "	01.09.2020	31.10.2020	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 41 общеобразовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста"
4.8.1	Мероприятие "Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста""	08.01.2021	31.03.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"
4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.08.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Произведена приемка поставленных товаров для создания центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.9.1	Мероприятие "Проведение приемки оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.06.2021	21.08.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведена приемка оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4.10	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.10.1	Мероприятие "Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста""	01.04.2021	30.06.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинга зон) - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.11.1	Мероприятие "Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста" "	01.03.2021	31.07.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

4.12. 1	Мероприятие "Проведение мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.10.2021	31.12.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.13	Контрольная точка "Не менее чем в 81 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	-	30.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 81 общеобразовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.13. 1	Мероприятие "Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" "	01.09.2020	31.10.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 81 общеобразовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста"
4.14. 1	Мероприятие "Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста""	08.01.2023	31.03.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"
4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.08.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Произведена приемка поставленных товаров для создания центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного

				автономного округа - Югры	округа - Югры
4.15.1	Мероприятие "Проведение приемки оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.06.2023	21.08.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведена приемка оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.16	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.06.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.16.1	Мероприятие "Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста""	01.04.2023	30.06.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинга зон) - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.17.1	Мероприятие "Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста""	01.03.2023	31.07.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка

					роста"
4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.10.2023	31.12.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.19	Контрольная точка "Не менее чем в 99 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	-	30.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 99 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.19.1	Мероприятие "Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" ""	01.09.2023	31.10.2023	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 99 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста"
4.20.1	Мероприятие "Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,	08.01.2024	31.03.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Прочий тип документа Размещены планы закупок и планы графики закупок в единой информационной

	товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"				системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"
4.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Произведена приемка поставленных товаров для создания центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.21.1	Мероприятие "Проведение приемки оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.06.2024	21.08.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведена приемка оборудования и средств обучения для оснащения центров "Точка роста" в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.22	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.06.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.22.1	Мероприятие "Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"	01.04.2024	30.06.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Внесены изменения в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"
4.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинга зон) - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем

				Югры	центров "Точка роста"
4.23. 1	Мероприятие "Мероприятие "Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"	01.03.2024	31.07.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Подготовлены площадки центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендинг зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"
4.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.24. 1	Мероприятие "Проведение мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.10.2024	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
4.25	Контрольная точка "Не менее чем в 118 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 118 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.25. 1	Мероприятие "Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.09.2024	31.10.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 118 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента	Реализованы мероприятия региональной программы, которая

	Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
5.1	Контрольная точка "Предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам"	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.1.1	Мероприятие "Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету"	01.02.2019	01.04.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Сформированы исходные данные для предоставления субсидии местному бюджету
5.1.2	Мероприятие "Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету"	01.04.2019	01.07.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении

				автономного округа - Югры	субсидии местному бюджету
5.1.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	30.06.2019	31.08.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.1.4	Мероприятие "Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.04.2019	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.2	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта - "Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт"	-	25.12.2020	Фомин В. И., Глава Березовского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.2.1	Мероприятие "Строительство объекта Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт"	01.01.2020	25.12.2020	Фомин В. И., Глава Березовского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.3	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта - "Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест)""	-	25.12.2020	Лапковская Г. В., Глава Нефтеюганского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

5.3.1	Мероприятие "Строительство объекта Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест)"	01.01.2020	25.12.2020	Лапковская Г. В., Глава Нефтеюганского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.4	Контрольная точка " "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем реконструкции существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16"."	-	25.12.2020	Лапковская Г. В., Глава Нефтеюганского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.4.1	Мероприятие "Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16"	01.01.2020	25.12.2020	Лапковская Г. В., Глава Нефтеюганского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.5	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем приемки в муниципальную собственность объекта Школа с группами для детей дошкольного возраста, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, д. Ярки сельского поселения Шапша, на пересечении улиц: Малиновая, 4; Молодежная, 18; Земляничная, 19; Березовая, 3"	-	25.12.2020	Минулин К. Р., Глава Ханты-Мансийского района	Акт Акт приема передачи объекта
5.5.1	Мероприятие "Приемка в муниципальную собственность объекта Школа с группами для детей дошкольного возраста, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, д. Ярки	01.01.2020	25.12.2020	Минулин К. Р., Глава Ханты-Мансийского района	Акт Акт приема передачи объекта

	сельского поселения Шапша, на пересечении улиц: Малиновая, 4; Молодежная, 18; Земляничная, 19; Березовая, 3"				
5.6	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
5.6.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2020	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
5.7	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.7.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.05.2020	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.8	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в

				автономного округа - Югры	сельской местности и поселках городского типа
5.8.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.09.2020	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.9	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.9.1	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.01.2020	31.03.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.9.2	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.04.2020	30.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.9.3	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.07.2020	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии

				Югры	
5.9.4	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.10.2020	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.10	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.10.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа""	01.12.2020	25.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.11	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района"	-	25.12.2021	Фомин В. И., Глава Березовского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.11.1	Мероприятие "Строительство объекта Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района"	01.01.2021	25.12.2021	Фомин В. И., Глава Березовского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.12	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках"	-	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	городского типа путем реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка"				
5.12.1	Мероприятие "Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка"	01.01.2021	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.13	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта Школа-детский сад в д. Ушья"	-	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.13.1	Мероприятие "Строительство объекта Школа-детский сад в д. Ушья"	01.01.2021	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.14	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья"	-	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.14.1	Мероприятие "Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья"	01.01.2021	25.12.2021	Дубовик А. В., Глава района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.15	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем реконструкции здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)» с. Малый Атлым"	-	25.12.2021	Куташова А. П., Глава Октябрьского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.15.1	Мероприятие "Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся,	01.01.2021	25.12.2021	Куташова А. П., Глава Октябрьского района	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	30 воспитанников)» с. Малый Атлым "				
5.16	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта "Средняя школа, пгт. Приобье"	-	25.12.2021	Куташова А. П., Глава Октябрьского района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.16.1	Мероприятие "Строительство объекта "Средняя школа, пгт. Приобье"	01.01.2021	25.12.2021	Куташова А. П., Глава Октябрьского района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.17	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	-	25.12.2021	Трубецкой А. А., Глава района – Глава Администрации района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.17.1	Мероприятие "Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	01.01.2021	25.12.2021	Трубецкой А. А., Глава района – Глава Администрации района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.18	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	-	25.12.2021	Трубецкой А. А., Глава района – Глава Администрации района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.18.1	Мероприятие "Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	01.01.2021	25.12.2021	Трубецкой А. А., Глава района – Глава Администрации района	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

5.19	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
5.19.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2021	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
5.20	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.20.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.05.2021	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.21	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.21.	Мероприятие "Осуществление мониторинга"	01.09.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор	Отчет Осуществлен мониторинг

1	мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.22	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.22.1	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.01.2021	31.01.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.22.2	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.04.2021	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.22.3	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.07.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
5.22.	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.10.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии

4	средств субсидии"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	средств субсидии
5.23	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
5.23.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
6	Результат "100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной

					конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен межрегиональный семинар "Использование результата комплексной оценки качества образовательных результатов, как механизм перехода образовательной организации в эффективный режим функционирования"
6.1.1	Мероприятие "Проведение межрегионального семинара "Использование результата комплексной оценки качества образовательных результатов, как механизм перехода образовательной организации в эффективный режим функционирования""	09.12.2019	31.12.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен межрегиональный семинар "Использование результата комплексной оценки качества образовательных результатов, как механизм перехода образовательной организации в эффективный режим функционирования"
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Выполнение функций оператора региональной системы оценки качества образования
6.2.1	Мероприятие "Организация проведения самодиагностики школ, имеющие необъективные результаты ВПР. Рекомендации для муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по выработке управленческих решений"	01.10.2020	31.12.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Организовано проведение самодиагностики школ, имеющие необъективные результаты ВПР. Направлены рекомендации для муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по выработке управленческих решений
6.3	Контрольная точка "Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества образования"	-	31.03.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики	Отчет Отчет о проведении семинара

				Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
6.3.1	Мероприятие "Проведение семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР"	01.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен семинар для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР
6.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	-	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении мониторинга
6.4.1	Мероприятие "Мониторинг учебно-методических комплексов, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ"	01.04.2020	31.05.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Осуществлен мониторинг учебно-методических комплексов, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ
6.5	Контрольная точка "Анализ региональных достижений в области оценки качества образования"	-	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении анализа мероприятий, направленных на достижение максимальных показателей федерального рейтинга ОКО
6.5.1	Мероприятие "Анализ мероприятий, направленных на достижение максимальных показателей федерального рейтинга ОКО"	01.08.2020	30.09.2020	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Отчет о проведении анализа мероприятий, направленных на достижение максимальных показателей федерального рейтинга ОКО
6.6	Контрольная точка "Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества образования"	-	31.03.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Отчет о проведении общественно-значимого мероприятия

				автономного округа - Югры	
6.6.1	Мероприятие "Проведение семинара (совещания) в области оценки качества образования"	01.03.2021	31.03.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен семинар (совещание) в области оценки качества образования
6.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг в области оценки качества образования
6.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	01.04.2021	30.06.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг в области оценки качества образования
6.8	Контрольная точка "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.8.1	Мероприятие "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	01.07.2021	30.09.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.9	Контрольная точка "25 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет В 25% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.9.1	Мероприятие "Проведение диагностических работ"	01.10.2021	31.12.2021	Васяева О. И., Начальник отдела	Приказ В 25% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского

					автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.10	Контрольная точка "50 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет В 50% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.10.1	Мероприятие "Проведение диагностических работ"	01.10.2022	31.12.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет В 50% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.11	Контрольная точка "Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества образования"	-	31.03.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении общественно-значимого мероприятия
6.11.1	Мероприятие "Проведение семинара (совещания) в области оценки качества образования"	01.03.2022	31.03.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен семинар (совещание) в области оценки качества образования
6.12	Контрольная точка "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	-	01.07.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении мониторинга
6.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	01.04.2022	01.07.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен мониторинг в области оценки качества образования

6.13	Контрольная точка "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	-	30.09.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.13.1	Мероприятие "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	01.07.2022	30.09.2022	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.14	Контрольная точка "75 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях
6.14.1	Мероприятие "Проведение диагностических работ"	01.10.2023	31.12.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет В 75% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.15	Контрольная точка "Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества образования"	-	31.03.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении общественно-значимого мероприятия
6.15.1	Мероприятие "Проведение семинара (совещания) в области оценки качества образования"	01.03.2023	31.03.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен семинар (совещание) в области оценки качества образования
6.16	Контрольная точка "Проведение мониторинга в	-	01.07.2023	Дренин А. А., директор	Отчет Отчет о проведении

	области оценки качества образования"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	мониторинга
6.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	01.04.2023	30.06.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Осуществлен мониторинг в области оценки качества образования
6.17	Контрольная точка "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	-	30.09.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.17.1	Мероприятие "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	01.07.2023	30.09.2023	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.18	Контрольная точка "100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях
6.18.1	Мероприятие "Проведение диагностических работ"	01.10.2024	31.12.2024	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет В 100% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.19	Контрольная точка "Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества	-	31.03.2024	Дренин А. А., директор Департамента	Отчет Отчет о проведении общественно-значимого мероприятия

	образования"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
6.19.1	Мероприятие "Проведение семинара (совещания) в области оценки качества образования"	01.03.2024	31.03.2024	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Проведен семинар (совещание) в области оценки качества образования
6.20	Контрольная точка "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	-	01.07.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет о проведении мониторинга
6.20.1	Мероприятие "Проведение мониторинга в области оценки качества образования"	01.04.2024	30.06.2024	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Осуществлен мониторинг в области оценки качества образования
6.21	Контрольная точка "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	-	30.09.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
6.21.1	Мероприятие "Определение общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования"	01.07.2024	30.09.2024	Васяева О. И., Начальник отдела	Отчет Отчет об определении общеобразовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества образования
7	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации

					инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
7.1	Контрольная точка "Создано 730 новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.1.1	Мероприятие "Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету"	01.02.2019	01.04.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Сформированы исходные данные для предоставления субсидии местному бюджету
7.1.2	Мероприятие "Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету"	01.04.2019	01.07.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету

7.1.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	30.06.2019	31.08.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.1.4	Мероприятие "Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.04.2019	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
7.2	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта - "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута""	-	25.12.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.2.1	Мероприятие "Строительство объекта Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута"	01.01.2020	25.12.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.3	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем реконструкции здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (2 этап)"	-	25.12.2020	Сурцев Б. Ф., Глава города Лангепаса	Акт Акта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.3.1	Мероприятие "Мероприятие "Реконструкция"	01.01.2020	25.12.2020	Сурцев Б. Ф., Глава	Акт Акта разрешения на ввод объекта в

	здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (2 этап)""			города Лангепаса	эксплуатацию
7.4	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем приемки в муниципальную собственность объекта Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский"	-	25.12.2020	Маненков С. П., Глава Белоярского района	Акт приема-передачи объекта
7.4.1	Мероприятие "Приемка в муниципальную собственность объекта Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский"	01.01.2020	25.12.2020	Маненков С. П., Глава Белоярского района	Акт приема-передачи объекта
7.5	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2020	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.6	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности"	-	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

7.6.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.05.2020	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.7	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности"	-	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.7.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.09.2020	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.8	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.8.1	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.01.2020	31.03.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.8.2	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах"	01.04.2020	30.06.2020	Дренин А. А., директор	Отчет Предоставлен отчет о расходах

	средств субсидии"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	средств субсидии
7.8.3	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.07.2020	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.8.4	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.10.2020	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.9	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.9.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности""	01.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.10	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-	-	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске"				
7.10.1	Мероприятие "Строительство объекта II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске"	01.01.2021	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.11	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем создания объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2"	-	25.12.2021	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.11.1	Мероприятие "Создание объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2"	01.01.2021	25.12.2021	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.12	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем создания объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска"	-	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.12.1	Мероприятие "Создание объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска"	01.01.2021	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.13	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем	-	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	создания объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска "				
7.13.1	Мероприятие "Создание объекта в соответствии с концессионным соглашением Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска"	01.01.2021	25.12.2021	Ряшин М. П., Глава города	Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7.14	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.14.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2021	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.15	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности"	-	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.15.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	01.05.2021	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности

7.16	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.16.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	01.09.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.17	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.17.1	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.01.2021	31.03.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.17.2	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.04.2021	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
7.17.	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.07.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор	Отчет Предоставлен отчет о расходах

3	средств субсидии"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	средств субсидии
7.17.4	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.10.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предотавлен отчет о расходах средств субсидии
7.18	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.18.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	01.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.19	Контрольная точка "Создано 21 896 новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	31.12.2022	Лашина И. К., Начальник управления	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
7.19.	Мероприятие "Осуществление мониторинга	30.06.2022	31.08.2022	Дренин А. А., директор	Отчет Осуществлен мониторинг

1	мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"			Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.19.2	Мероприятие "Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.01.2022	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
7.20	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.20.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2023	31.05.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.21	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	-	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.21.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в	01.12.2023	31.12.2023	Дренин А. А., директор Департамента	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест

	общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.22	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
7.22.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2024	31.05.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам
7.23	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
7.23.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"	01.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
8	Результат "В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения	-	01.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и	К 1 сентября 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для учителей предметной

	квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"			молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
8.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов
8.1.1	Мероприятие "Проведение апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.01.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации
8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	28.02.2021	Дренин А. А., директор Департамента	Отчет Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по

	оказания услуги (выполнения работы)"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
8.2.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.01.2021	28.02.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Приказ Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
8.3	Контрольная точка "Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики""	-	31.08.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализован план мероприятий (дорожная карта) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
8.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области	01.08.2021	31.08.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для

	«Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики»				учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
8.4	Контрольная точка "Информирование образовательных организаций о возможности для учителей предметной области "Технология" повысить квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Исходящее письмо Образовательные организации проинформированы о возможности для учителей предметной области "Технология" повысить квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
8.4.1	Мероприятие "Информирование образовательных организаций о возможности для учителей предметной области "Технология" повысить квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	20.08.2021	01.09.2021	Смирнов И. В., консультант отдела	Исходящее письмо Образовательные организации проинформированы о возможности для учителей предметной области "Технология" повысить квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
9	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных

	наставничества"			молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Приказ Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
9.1.1	Мероприятие "Формирование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия, направленные на	01.01.2024	31.01.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия,

	вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества"				направленные на вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
9.2.1	Мероприятие "С учетом разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся"	01.01.2024	01.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся
9.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
9.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.01.2024	31.03.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
9.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.04.2024	30.06.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

9.3.3	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.07.2024	30.09.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
9.3.4	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.10.2024	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
9.4	Контрольная точка "Организация и проведение общественно-значимого мероприятия"	-	31.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
9.4.1	Мероприятие "Организация и проведение совещания по вопросу вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества"	01.08.2024	31.08.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
10	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента	Исходящее письмо Разработка и направление в муниципальные

	техническое (кадровое) обеспечение"			образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерных соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме
10.1.1	Мероприятие "Разработка и направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерных соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме"	01.12.2019	31.12.2019	Смирнов И. В., консультант отдела	Исходящее письмо В муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлены примерные соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.2.1	Мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	01.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Приказ Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме
10.3.1	Мероприятие "Утверждение перечня общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего	01.01.2024	31.01.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и	Отчет Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих программы начального,

	общего образования в сетевой форме"			молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	основного и среднего общего образования в сетевой форме
10.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	31.03.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.4.2	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.04.2024	30.06.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.4.3	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.07.2024	30.09.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
10.4.4	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.10.2024	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

10.5	Контрольная точка "Организация и проведение общественно-значимого мероприятия"	-	31.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
10.5.1	Мероприятие "Организация и проведение совещания по вопросу реализации общеобразовательных программ в сетевой форме"	01.08.2024	31.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Организовано и проведено совещания по вопросу реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
11	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализован план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне
11.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых"	01.01.2024	31.01.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Приказ Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели вовлечения

	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне"				общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне
11.1.2	Мероприятие "Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне"	01.02.2024	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Реализован план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне
11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
11.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	31.12.2023	31.12.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организацией
11.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен перечень общественно-деловых объединений готовых принимать участие в деятельности по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

11.3. 1	Мероприятие "Подготовка перечня общественно-деловых объединений готовых принимать участие в деятельности по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	01.04.2024	30.04.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Прочий тип документа Подготовлен перечень общественно-деловых объединений готовых принимать участие в деятельности по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
11.4	Контрольная точка "Организация и проведение общественно-значимого мероприятия"	-	31.08.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организацией
11.4. 1	Мероприятие "Организация и проведение совещания по вопросу реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организацией"	01.08.2024	31.08.2024	Смирнов И. В., консультант отдела	Отчет Организовано и проведено совещание по вопросу реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организацией
12	Результат "Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Представлена субсидия из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы

					<p>Российской Федерации «Развитие образования». Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>
12.1	Контрольная точка "Предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам"	-	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации контрольной точки
12.1.1	Мероприятие "Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету"	01.02.2019	01.04.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Сформированы исходные данные для предоставления субсидии местному бюджету

12.1. 2	Мероприятие "Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету"	01.04.2019	01.07.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Соглашение Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
12.1. 3	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	30.06.2019	31.08.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.1. 4	Мероприятие "Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.04.2019	31.12.2019	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Реализованы органами местного самоуправления мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.2	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута"	-	25.12.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.2. 1	Мероприятие "Строительство объекта Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута"	01.01.2020	25.12.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.3	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем	-	25.12.2020	Тихонов В. В., Глава города	Акт Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска"				
12.3.1	Мероприятие "Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска"	01.01.2020	25.12.2020	Тихонов В. В., Глава города	Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.4	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска"	-	25.12.2020	Тихонов В. В., Глава города	Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.4.1	Мероприятие "Строительство объекта Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска"	01.01.2020	25.12.2020	Тихонов В. В., Глава города	Акт разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.5	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
12.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2020	31.05.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
12.6	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного

				Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	округа – Югры
12.6.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.05.2020	01.06.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.7	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.7.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.09.2020	30.09.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.8	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности""	-	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
12.8.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках"	01.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в

	городского типа"			автономного округа - Югры	сельской местности и поселках городского типа
12.9	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем приобретения объекта Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	-	25.12.2021	Шувалов В. Н., Глава города	Акт приема передачи объекта
12.9.1	Мероприятие "Приобретение объекта Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"	01.01.2021	25.12.2021	Шувалов В. Н., Глава города	Акт приема передачи объекта
12.10	Контрольная точка "Организация работы с Органами местного самоуправления"	-	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
12.10.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам"	01.01.2021	31.05.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету
12.11	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

				Югры	
12.11 .1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.05.2021	01.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.12	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.12 .1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.09.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.13	Контрольная точка "Организация работы с Министерством просвещения Российской Федерации"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
12.13 .1	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.01.2021	31.01.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии

12.13 .2	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.04.2021	30.06.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
12.13 .3	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.07.2021	30.09.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
12.13 .4	Мероприятие "Подготовка отчета о расходах средств субсидии"	01.10.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Предоставлен отчет о расходах средств субсидии
12.14	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12.14 .1	Мероприятие "Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Отчет Осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта**

**Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Лашина И. К.	Начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Дренин А. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Цулая Л. В.	Начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И. К.	1
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
5	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
6	Участник регионального	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1

	проекта				
7	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
8	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
9	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
10	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
11	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
12	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
13	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
14	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
15	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
16	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
17	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
18	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
19	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
20	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
21	Участник регионального	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1

	проекта				
22	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
23	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
24	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
25	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
26	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
27	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
29	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
30	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
31	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
32	Участник регионального	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского		1

	проекта		района		
33	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
34	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
35	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
36	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
37	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
38	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
39	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
40	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
41	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
42	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
43	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
44	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
45	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
46	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
47	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1

	проекта				
48	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
49	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
50	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
51	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
53	Участник регионального проекта	Васяева О. И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И. К.	3
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					

54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
55	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
56	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
57	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
58	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
59	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
60	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
61	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
62	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
63	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
64	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
65	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1

66	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
67	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
68	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
69	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
70	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
71	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
72	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
73	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
74	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
75	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
76	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
77	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего					

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
78	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
79	Участник регионального проекта	Васяева О. И.	Начальник отдела адаптированных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И. К.	3
80	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
81	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
82	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
83	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
84	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
85	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
86	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
87	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
88	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1

89	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
90	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
91	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
92	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
93	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
94	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
95	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
96	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
97	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
98	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
99	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
100	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
101	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности					
102	Ответственный за достижение результата	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной	Кольцов В. С.	20

	регионального проекта		политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
103	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
104	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
105	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
106	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
107	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
108	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
109	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
110	Участник регионального проекта	Ракитский А. А.	Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – главный архитектор	Зобницев А. Н.	1
111	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
112	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
113	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
114	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1

115	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
116	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
117	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
118	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	Начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И. К.	1
119	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
120	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
121	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1

122	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
123	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
124	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
125	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
126	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
127	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
128	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
129	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
130	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
131	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
132	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
133	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
134	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
135	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
136	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1

137	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
138	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
139	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
140	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
141	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
142	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
143	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
144	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
145	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3

146	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
147	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
148	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
149	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
150	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
151	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
152	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
153	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
154	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
155	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
156	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
157	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
158	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
159	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
160	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1

161	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
162	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
163	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
164	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
165	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
166	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
167	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
168	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
169	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
170	Участник регионального проекта	Смирнов И. В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Цулая Л. В.	3
171	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1

172	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
173	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
174	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
175	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
176	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
177	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
178	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
179	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
180	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
181	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
182	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
183	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
184	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
185	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
186	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1

187	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
188	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
189	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
190	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
191	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
192	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
193	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
194	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### 1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Образование»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Отсутствует

### 2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<b>Управляющий комитет проекта</b>				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А. (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования Югры)	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Член управляющего комитета	-	-	-	

<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				
Администратор регионального проекта	Лашина И.К. (замещающее лицо – Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Ответственный за результат	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Участники регионального проекта (исполнители)	Цулая Л.В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Васяева О.И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Смирнов И.В.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Участники регионального проекта (исполнители)	Пальчиков Н.Н.	Глава г. Когалыма	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Сурцев Б.Ф.	Глава г. Лангепаса	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дейнека О.А.	Глава г. Мегиона	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дегтярёв С.Ю.	Глава г. Нефтеюганска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Тихонов В.В.	Глава г. Нижневартовска	1	

Участники регионального проекта (исполнители)	Ямашев И.П.	Глава г. Нягань	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Степура В.И.	Глава г. Покачи	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Морозов А.Н.	Глава г. Пыть-Яха	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гулина Н.А.	Глава г. Радужный	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Шувалов В.Н.	Глава г. Сургута	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Закирзянов Т.Р.	Глава г. Урая	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ряшин М.П.	Глава г. Ханты-Мансийска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Бородкин А.В.	Глава г. Югорска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Маненков С.П.	Глава Белоярского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Фомин В.И.	Глава Березовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дубовик А.В.	Глава Кондинского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Лапковская Г.В.	Глава Нефтеюганского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Саломатин Б.А.	Глава Нижневартовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Куташова А.П.	Глава Октябрьского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Набатов И.А.	Глава Советского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Трубецкой А.А.	Глава Сургутского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Минулин К.Р.	Глава Ханты-Мансийского района	1	

### 3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной	Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель
---	---

оценки регионального проекта	
Экспертная группа	1. Шишкина Римма Иозапасовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск; 2. Боженко Татьяна Александровна, директор общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» г. Сургут
Другие заинтересованные стороны	-

#### 4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
	Недостижение результатов регионального проекта в связи с недостаточностью финансовых средств на обновление материально-технической базы образовательных организаций, исходя из высокой ресурсоемкости затрат	Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств

Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г.

*(дата регистрации в реестре портфелей)***Лист согласования (визирования)**

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Куратор регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кольцов В.С.	
Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	
Центральный проектный офис	директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Д.И.	

Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г.  
(дата регистрации в реестре портфелей)

### Лист ознакомления

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор регионального проекта	начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Лашина И.К.	
Замещающее лицо куратора регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Замещающее лицо руководителя регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо заказчика регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо администратора регионального проекта	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Цулая Л.В.	
Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежи Югры				Максимова И.И.	
Участник регионального проекта	Директор Департамента строительства – главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Ракитский А.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Когалыма				Пальчиков Н.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
проекта						
Участник регионального проекта	Глава г. Мегиона				Дейнека О.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нефтеюганска				Дегтярёв С.Ю.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нижневартовска				Тихонов В.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Пыть-Яха				Морозов А.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Радужный				Гулина Н.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Сургута				Шувалов В.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Урая				Закирзянов Т.Р.	
Участник регионального проекта	Глава г. Ханты-Мансийска				Ряшин М.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Югорска				Бородкин А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Белоярского района				Маненков С.П.	
Участник регионального проекта	Глава Березовского района				Фомин В.И.	
Участник регионального проекта	Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нижневартовского района				Саломатин Б.А.	
Участник регионального проекта	Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Участник регионального проекта	Глава Советского района				Набатов И.А.	
Участник	Глава Сургутского				Трубецкой	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
регионального проекта	района				А.А.	
Участник регионального проекта	Глава Ханты-Мансийского района				Минулин К.Р.	